（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月　5日
契約業者名	（株）矢萩土建
契約業者の住所	山形県村山市大字名取１０７９番地の２
工事の名称	最上川上流田村川上流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝14,400m3 土質改良工　Ｖ＝19,500m3 植生工　　Ａ＝2,970m2 舗装工　　Ａ＝0m2 構造物取壊し工　１式 仮設工　１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月２５日
変更前の契約金額	２６７，２７８，０００円（税込み）
変更金額	＋　４５，３４２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３１２，６２０，０００円（税込み）
変更理由	・残土処理工…他工事と施工調整を図った結果、仮置場への土砂運搬を複数にしたことから土砂運搬費を増工する。 ・仮設工…現地精査の結果、敷鉄板での養生及び工事用道路造成等が生じたため、仮設工を増工する。