（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月２０日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	最上川上流溝延中流地区築堤等工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字溝延　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　Ｖ＝約3,300m3 盛土安定処理工　Ｖ＝3,360m3 植生工　Ａ＝0m2 側溝工　１式 仮設工　１式 樋門・樋管　Ｎ＝２基
工期（自）	令和　7年　7月２８日
工期（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	１９２，５００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２２，４４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１４，９４０，０００円（税込み）
変更理由	側溝工、樋門・樋管…地域との調整を図り、工事工程の見直しを行った結果、水路を増工する必要が生じたため変更する。