# （第5回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年　3月１３日 |
| 契約業者名 | （株）柿﨑工務所 |
| 契約業者の住所 | 山形県新庄市若葉町５－５ |
| 工事の名称 | 小坂地区下部工工事 |
| 工事場所 | 山形県西置賜郡小国町大字増岡　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | 橋脚躯体工　Ｎ＝１基<br>法覆護岸工　１式 |
| 工期（自） | 令和　7年　3月２５日 |
| 工期（至） | 令和　8年　6月１８日 |
| 変更前の契約金額 | １４２，５２７，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　0円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １４２，５２７，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 一部一時中止中の工事の再開に伴う変更 |