（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１２日
契約業者名	（株）八重電業社
契約業者の住所	新潟県新潟市秋葉区川口５７８－２６
工事の名称	山形管内電源設備工事
工事場所	山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子地内　外
工事種別	受変電設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	電源設備更新 ・受変電設備更新　　１式（新宇津トンネル） ・直流電源装置更新　　１式（山形河川国道事務所） ・鉛蓄電池更新　　１式（山形河川国道事務所）
工期（自）	令和　７年　８月２９日
工期（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	３２，２３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，２５４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４４，４８４，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果で、維持管理の向上に資する電源系統の見直しを実施したため。