（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１２日
契約業者名	沼田建設（株）
契約業者の住所	山形県新庄市大字鳥越１７８０－１
工事の名称	飛森南地区構造物工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字飛森　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・仮設工　１式 ・技術管理費　１式
工期（自）	令和　７年　３月　３日
工期（至）	令和　８年　３月２６日
変更前の契約金額	２５０，６９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，５１５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６０，２０５，０００円（税込み）
変更理由	契約書第26条第6項の規定に基づく賃金及び物価の変動による変更