（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月　９日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流大久保第二遊水地下流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝29,700m3 土質改良工　Ｖ＝13,800m3 植生工　　A11,080m2 構造物取壊し工　１式 仮設工　１式
工期（自）	令和　７年　４月　２日
工期（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	２４７，７０９，０００円（税込み）
変更金額	＋　５５，３３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０３，０３９，０００円（税込み）
変更理由	・盛土工（ICT）…現地精査の結果、盛土の施工延長に変更が生じたため変更する。