（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１１日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	高屋地区構造物工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・軽量盛土工　　V=約470m3 ・既製杭工　　11本 ・場所打杭工　　3本 ・場所打函渠工　　1式 ・抗門工　　1式
工期　(自)	令和　8年　3月１９日
工期　(至)	令和　9年　2月　2日
変更前の契約金額	１９４，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，５５１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９６，２５１，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更