（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１１日
契約業者名	能美防災（株）　東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町１－２－２０（ＫＤＸ仙台ビル８階）
工事の名称	猪ノ鼻トンネル外消火設備新設工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	トンネル消火栓　製作据付　１式 消火ポンプ等　製作据付　１式 消火設備制御盤　製作据付　１式
工期（自）	令和　６年　９月２０日
工期（至）	令和　８年　５月２９日
変更前の契約金額	２７５，０００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２７５，０００，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止の再開に伴う工期延長のため