（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１８日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０番地
工事の名称	西川地区橋梁補修工事
工事場所	山形県西村山郡西川町大字月山沢～大字志津 地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋梁床板工　１式 舗装工　　1,290m2 仮設工　　１式
工期　(自)	令和　8年　3月３１日
工期　(至)	令和　8年１０月２２日
変更前の契約金額	１１３，９６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１３３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１５，０９３，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更