（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１２日
契約業者名	北日本通信（株）
契約業者の住所	岩手県盛岡市本町通３－２０－６
工事の名称	猪ノ鼻トンネル外受変電設備工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口地内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	受変電設備（機器単体費）　　１式 受変電設備工　　１式
工期（自）	令和　６年　９月２０日
工期（至）	令和　８年　５月１９日
変更前の契約金額	２４４，７２８，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２４４，７２８，０００円（税込み）
変更理由	一部中止に伴う工期延長