（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１２日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０－６
工事の名称	新庄金山地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市大字昭和～最上郡金山町大字朴山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・破砕工　1式 ・仮設工（除雪工）１式
工期（自）	令和　7年　7月１５日
工期（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	１８０，４００，０００円（税込み）
変更金額	＋　５３，９００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３４，３００，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、トンネルずりの転石処理に伴う破砕工の数量に変更が生じた。 ・気象・現場状況により、除雪作業が生じたため、除雪工を追加した。