（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２３日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	最上川上流大久保第二遊水地上流地区築堤外工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字新吉田～大字吉田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝28,600m3 土質改良工　Ｖ＝25,800m3 植生工　　Ａ＝12,660m2 構造物取壊し工　１式 仮設工　１式 付帯道路工　１式
工期（自）	令和　7年　4月　2日
工期（至）	令和　8年　3月２４日
変更前の契約金額	３２１，７５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，９１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３３０，６６０，０００円（税込み）
変更理由	・付帯道路工…関係機関との協議の結果、工事用道路として使用している町道の補修を実施する必要が生じたため、付帯道路工を増工する。