（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２４日
契約業者名	（株）佐藤渡辺　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町９－７
工事の名称	猪ノ鼻地区改良舗装工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・コンクリート舗装工　A=約4,500m2 ・排水構造物工　1式 ・縁石工　L=940m ・監査路工　1式 ・道路付属施設工　1式
工期（自）	令和　８年　３月２７日
工期（至）	令和　９年　２月　４日
変更前の契約金額	２４５，０８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，９３６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４７，０１６，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更