（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月16日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	元木地区歩道整備工事
工事場所	山形県山形市元木一丁目　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	排水構造物工　９６．６ｍ 構造物撤去工　１式 消雪工　３２９．７ｍ 舗装工　３２６m2 縁石工　７９．８ｍ 区画線工　６６１ｍ 仮設工　１式 電線共同溝　２３１１ｍ 交通管理工　１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月27日
変更前の契約金額	１１５，４６７，０００円（税込み）
変更金額	＋　２７，６１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４３，０７７，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果地中に既設埋設管を確認したため、撤去及び運搬を増工した ・交通管理者と協議した結果、誘導警備員の人数が増となった