（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２３日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	毒沢地区道路災害復旧工事
工事場所	山形県尾花沢市大字毒沢　地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路土工　一式 法面工　一式 落石雪害防止工　一式
工期　(自)	令和　7年　4月１５日
工期　(至)	令和　8年　3月２３日
変更前の契約金額	２６６，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，１２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７６，３２０，０００円（税込み）
変更理由	・地質調査及び詳細設計の結果、不安定土範囲に相違があったため、掘削範囲を変更する。 ・地質調査及び詳細設計の結果、土質条件に相違があったため、当初設計より安価な植生マット工法及び受圧板工法へ変更する。 ・詳細設計の結果、落石防止柵の構造を見直した。