（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１８日
契約業者名	（株）オオバ
契約業者の住所	山形県新庄市五日町１２１５－２
工事の名称	新庄地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市大字萩野～最上郡金山町大字朴山　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・排水構造物工　１式 ・防護柵工　１式
工期（自）	令和　7年　7月２２日
工期（至）	令和　8年　8月１０日
変更前の契約金額	１４５，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１７，０５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６２，２５０，０００円（税込み）
変更理由	・隣接工事との施工範囲の調整に伴い、排水構造物を追加した。 ・現地調査の結果、立入防止柵の施工方法について変更が生じた。