（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２３日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	尾花沢管内道路災害復旧工事
工事場所	山形県尾花沢市大字毒沢地内　山形県最上郡最上町大字堺田～大堀地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路土工　一式 石・ブロック積（張）工　一式 落石雪害防止工　一式
工期（自）	令和　７年　４月１５日
工期（至）	令和　８年　３月２３日
変更前の契約金額	２３８，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，１５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４５，８５０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、崩落土砂の数量に変更が生じた。 ・詳細設計の結果、落石防護柵工の構造を見直した。