（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２４日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	最上川上流千座川揚水機場改築外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	樋管工　Ｎ＝１基 仮設工　１式
工期（自）	令和　７年　４月　７日
工期（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	２７０，０６１，０００円（税込み）
変更金額	＋　７７，２２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３４７，２８１，０００円（税込み）
変更理由	・樋門・樋管本体工…仮締切工法の設計変更に伴い、構造の見直しを必要としたことから、現場打施工からプレキャスト施工に変更する。 ・仮設工…現地試掘の結果、湧水が多量に発生したことを受け、樋管床掘において、仮締切工法の設計変更が生じたことから数量を変更する。