（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２５日
契約業者名	（株）三和
契約業者の住所	山形県山形市青田２－１２－５
工事の名称	最上川上流寒河江管内河川施設修繕工事
工事場所	山形県村山市大字土生田～西村山郡朝日町大字今平
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	伐木除根工　　A=19,500m2 管理用通路工　A=1,300m2 付属物設置工　1式 維持補修工　　1式
工期（自）	令和　7年　6月２３日
工期（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	５８，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，２５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６６，５５０，０００円（税込み）
変更理由	伐木除根工　：現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、数量を変更する。 護岸補修工　：現地精査の結果、減工する。 管理用通路工：河川巡視の結果、路面補修の必要が生じたため、増工する。