（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２５日
契約業者名	泰昌建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市城西町１－６－２２
工事の名称	最上川上流須川山辺地区河道掘削工事
工事場所	山形県東村山郡山辺町大字山辺　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　Ｖ＝31,200m3 土質改良Ｖ＝31,200m3
工期（自）	令和　8年　3月２６日
工期（至）	令和　8年１１月２０日
変更前の契約金額	２５７，３０１，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，０４５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６９，３４６，０００円（税込み）
変更理由	・掘削工…現地精査の結果、掘削土量を増工する。 ・土質改良工…現地精査の結果、掘削土砂の増加に伴い増工する。