（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月17日
契約業者名	（株）三和
契約業者の住所	山形県山形市青田２－１２－５
工事の名称	米沢管内区画線工事
工事場所	一般国道13号、一般国道113号　米沢国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工 ・溶融式区画線　　Ｌ＝　２，０００ｍ ・ペイント式区画線　Ｌ＝４２，５００ｍ
工期（自）	令和　8年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　7月17日
変更前の契約金額	２１，６７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１，７２５，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更