（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２３日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	最上川上流溝延中流地区築堤等工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字溝延　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　Ｖ＝約3,300m3 盛土安定処理工　Ｖ＝3,360m3 植生工　Ａ＝0m2 側溝工　１式 仮設工　１式 樋門・樋管　Ｎ＝２基
工期（自）	令和　7年　7月２８日
工期（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	２１４，９４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，６２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１９，５６０，０００円（税込み）
変更理由	・樋門・樋管…2号樋門が完成するまで、耕作機に使用する堤内水路を堤外水路に接続させる必要が生じたため仮水路を増工する。