（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	コイト電工（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区立町２７―２１仙台橋本ビル
工事の名称	山形管内気象観測設備工事
工事場所	山形河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	気象観測装置の更新 道路気象センサー　１式 気象観測設備　　１式
工期（自）	令和　７年　８月２８日
工期（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	７３，３３７，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，４９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７９，８２７，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、配管配線の撤去・新設、および交通誘導員の配置が必要となったため、追加する。