（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２６日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０―６
工事の名称	新庄国道北地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台～真室川町大字及位　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除雪工　1式 応急処理工　1式 仮設工　1式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	２７８，９３８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１５４，９９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４３３，９２８，０００円（税込み）
変更理由	・冬期の路面、積雪の状況により除雪作業の数量を変更した。