（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄管内交通安全対策工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口～新庄市五日町　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　９月１７日
工期（至）	令和　８年　６月２６日
変更前の契約金額	７９，９７０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	７９，９７０，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止の再開に伴う工期変更