（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	前坂地区道路改良工事
工事場所	山形県新庄市十日町～大字萩野　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・排水構造物工　1式 ・技術管理費　1式
工期（自）	令和　７年　７月１５日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	２６４，４４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６５，３２０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、施工可能な排水構造物工について増工した。 ・ICT活用により、起工測量、三次元データ作成費等に増工が生じた。