（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	最上川上流大久保第一遊水地下流地区築堤外工事
工事場所	山形県村山市大字大久保　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	盛土工　　Ｖ＝16,500m3 コンクリートブロック工　Ａ＝2,800m2 植生工　Ａ＝2,000m3 土質改良工　V=24,700m3 構造物取壊し工　１式 仮設工　１式
工期（自）	令和　７年　３月２８日
工期（至）	令和　８年　３月２５日
変更前の契約金額	２４９，８５４，０００円（税込み）
変更金額	＋　４２，９００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９２，７５４，０００円（税込み）
変更理由	土質改良工…他工事で発生した土砂を本工事で流用することとしたが、築堤材として改良が必要となったことから、土質改良工を追加する。