（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０番地
工事の名称	最上川上流溝延下流地区樋門築堤等工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字溝延　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	樋門・樋管　Ｎ＝１基 盛土工　Ｖ＝約7,800m3 表土安定処理工　Ｖ＝8,160m3 付帯道路工　１式 仮設工　１式
工期（自）	令和　７年　７月２６日
工期（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	１３８，２７０，０００円（税込み）
変更金額	－１３，３１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２４，９６０，０００円（税込み）
変更理由	・表土安定処理工…現地仮置土の土質試験を行った結果、築堤材として利用する仮置き土砂の土質条件が満たないことが判明したため変更する。 ・付帯道路工…地域との調整を図った結果、水路及び側道の舗装を増工する必要が生じたため、変更する。