（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	那須建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市屋城町７－１
工事の名称	最上川上流長井地区河川維持工事
工事場所	山形県西置賜郡白鷹町大字広野～長井市下伊佐沢　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除草工　　A=894,000m2 堤防養生工　A=8,600m2 管理用通路補修工　A=25m2 雑作業工　　１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４１，６９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，１００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５３，７９０，０００円（税込み）
変更理由	除草工：現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、数量を変更する。 堤防養生工：現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、数量を変更する。 伐木除根工：現地精査の結果、減工する。 管理通路補修工：河川巡視の結果、損傷箇所の補修を行うため増工する。 雑作業工：河川巡視の結果、損傷箇所の補修を行うため数量を変更する。