（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２５日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０番地
工事の名称	最上川上流寒河江地区河川維持工事
工事場所	山形県西村山郡河北町谷地～西村山郡朝日町今平　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除草工　A=1,294,000m2 擁壁工　　１式 雑作業工　　１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５５，１６５，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，４９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６１，６５５，０００円（税込み）
変更理由	除草工：現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、数量を変更する。 緊急時作業工：工事箇所において緊急的な作業が発生しなかったため、減工する。 擁壁工　　：現地精査の結果、擁壁補修の必要が生じたため、増工する。 雑作業工　　：河川巡視の結果、損傷箇所の補修を行うため、数量を変更する。