（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	（株）ＩＨＩインフラシステム　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町１－１－１
工事の名称	新庄真室川ＩＣ橋上部工工事
工事場所	山形県新庄市大字昭和　地内
工事種別	プレストレスト・コンクリート工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・支承工　1式
工期（自）	令和　７年　８月１８日
工期（至）	令和　８年１１月１３日
変更前の契約金額	２６１，０３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２２，８８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８３，９１０，０００円（税込み）
変更理由	・現場説明事項書３０により、ゴム支承を追加する。