（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	山形建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市清住町１－２－１８
工事の名称	山形国道北地区維持補修工事
工事場所	山形県天童市清池～乱川　地内　宮城県仙台市青葉区作並～山形県天童市久野本　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除雪工　1式 応急処理工　１式 仮設工　1式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	２３３，４８６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１６２，２５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９５，７３６，０００円（税込み）
変更理由	・安全な通行の妨げとなっている損傷等を早急に修繕する必要があったため応急処理工を増工した。 ・冬期の路面、積雪の状況により除雪作業の数量を変更した。