（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	新庄管内舗装修繕他工事
工事場所	山形県新庄市金沢～五日町　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・舗装工 ・仮設工
工期（自）	令和　７年１０月２４日
工期（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	１０４，０６０，０００円（税込み）
変更金額	－４，７３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９９，３３０，０００円（税込み）
変更理由	・現地精査の結果、現道舗装修繕面積の数量を変更する。 ・現道規制方法・日数に合わせ必要な交通誘導員数量に変更する。