（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１７日
契約業者名	星川建設（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山１９３９
工事の名称	飛森北地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字中田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・掘削工　V=約10,800m3 ・路体盛土工　V=約8,600m3 ・法面整形工　A=約1,500m2 ・土質改良工　V=約10,800m3 ・排水構造物工　1式
工期（自）	令和　８年　３月２７日
工期（至）	令和　８年１０月　７日
変更前の契約金額	９３，２８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６８２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９３，９６２，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更