# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　３月１２日 |
| 契約業者名 | 白岩土木建築（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県最上郡金山町大字金山９２０－６ |
| 工事の名称 | 赤坂地区防雪柵工事 |
| 工事場所 | 山形県新庄市大字昭和～萩野　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | 防雪柵工　L=約620m |
| 工期（自） | 令和　８年　３月２０日 |
| 工期（至） | 令和　８年１２月　７日 |
| 変更前の契約金額 | １８９，２００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　４９５，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １８９，６９５，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更 |