（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１６日
契約業者名	山和建設（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字町原９３－１
工事の名称	小国東地区橋梁補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字沼沢　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	鋼桁補修工　１式 現場塗装工　１式 舗装打ち換え工　１式
工期（自）	令和　８年　３月２３日
工期（至）	令和　８年１０月２３日
変更前の契約金額	１０６，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，０３４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０７，７３４，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更