（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２７日
契約業者名	大林道路（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町２－５－１
工事の名称	上山地区舗装工事
工事場所	山形県上山市関根～宮脇　地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・土工　1式 ・コンクリート舗装工(ＩＣＴ)　２，０２０m2 ・踏掛版設置工　１式 ・排水構造物工　５４５ｍ ・防護柵工　５７３ｍ ・道路付属施設工　１式 ・仮設工　１式
工期（自）	令和　7年　7月　2日
工期（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	１５７，２４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，３５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７７，５９５，０００円（税込み）
変更理由	・ＩＣＴ施工に伴い三次元データ作成費等が増 ・現地精査の結果、設計どおりの施工が出来ないため仮設防護柵等を追加