（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２３日
契約業者名	日本地下水開発（株）
契約業者の住所	山形県山形市大字松原７７７
工事の名称	山形管内消融雪設備修繕工事
工事場所	山形県山形市鉄砲町地内　外
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	消融雪設備点検　１式 消融雪設備修繕　１式
工期（自）	令和　７年　８月　４日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	７３，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，９００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９４，６００，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、新たに消融雪設備の緊急修繕が必要な箇所が判明したため、取水ポンプ交換等の各作業を増工する。