（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２４日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	最上川上流山形地区河川維持工事
工事場所	山形県天童市寺津～山形市飯塚　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除草工　A=1,694,000m2 緊急時作業工　１式 雑作業工　　１式
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	５１，７１１，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，４６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６１，１７１，０００円（税込み）
変更理由	除草工　　：現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、数量を変更する。 緊急時作業工：工事箇所において緊急的な作業が発生しなかったため、数量を変更する。 雑作業工　　：河川巡視の結果、損傷箇所の補修を行うため数量を変更する。