（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月３１日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	寒河江国道管内橋梁補修工事
工事場所	山形県寒河江市大字白岩～西村山郡西川町大字本道寺　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【本道寺地区】（風吹大橋） 橋梁附属物工　１式、橋梁補修工　１式、仮設工　１式 【寒河江地区】（上野橋） 工場製作工　１式、橋梁補修工　１式、仮設工　１式 【綱取地区】（新綱取橋） 舗装工　１式、橋梁補修工　１式、仮設工　１式
工期（自）	令和　7年１０月　3日
工期（至）	令和　8年１１月１３日
変更前の契約金額	１０９，４５０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１０９，４５０，０００円（税込み）
変更理由	工事の一時中止に伴う工期延長