# （第2回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　３月２５日 |
| 契約業者名 | 渋谷建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県山形市東青田５－１－５ |
| 工事の名称 | 最上川上流須川中野目地区河道掘削工事 |
| 工事場所 | 山形県山形市大字中野目　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | 掘削工　Ｖ＝36,800m3<br>土質改良Ｖ＝36,800m3 |
| 工期（自） | 令和　８年　３月２６日 |
| 工期（至） | 令和　８年１１月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ２８３，９４３，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　５，７２０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２８９，６６３，０００円（税込み） |
| 変更理由 | ・掘削工…現地精査の結果、掘削土量を増工する。<br>・土質改良工…現地精査の結果、掘削土量の増加に伴い増工する。 |