（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	堀川土建（株）
契約業者の住所	山形県上山市矢来４－１５－７
工事の名称	山口地区歩道整備工事
工事場所	山形県天童市大字山口　～山形県天童市大字久野本　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	・道路土工　　１式 ・排水構造物工　７６４ｍ ・舗装工　　７６６m2 ・道路附属物工　　１式 ・構造物撤去工　　１式 ・仮設工　　１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	９６，３４９，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０９，５４９，０００円（税込み）
変更理由	・排水構造物工の施工に伴い支障となる既設構造物等の撤去・復旧が必要となったため増 ・交通管理者と協議した結果、誘導警備員の人数が増