（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２７日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	東北中央道尾花沢地区維持補修工事
工事場所	山形県東根市大字羽入　～　最上郡舟形町舟形　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除雪工　1式 応急処理工　１式 仮設工　1式
工期（自）	令和　6年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	４２８，９７８，０００円（税込み）
変更金額	＋　２２２，２００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６５１，１７８，０００円（税込み）
変更理由	・安全な通行の妨げとなっている損傷等を早急に修繕する必要があったため応急処理工を増工した。 ・冬期の路面、積雪の状況により除雪作業の数量を変更した。