（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	（株）後藤組
契約業者の住所	山形県米沢市丸ノ内２－２－２７
工事の名称	米沢国道東地区維持補修工事
工事場所	山形県米沢市万世町刈安～南陽市元中山　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	６０９，５４３，０００円（税込み）
変更金額	＋　２１８，２８４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８２７，８２７，０００円（税込み）
変更理由	・冬期の路面、積雪の状況により除雪作業の数量を変更した。