（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２７日
契約業者名	堀川土建（株）
契約業者の住所	山形県上山市矢来４－１５－７
工事の名称	山形国道南地区維持補修工事
工事場所	山形県南陽市元中山～天童市清池　地内　山形県山形市飯田西四丁目～山形市船町　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除雪工　1式 応急処理工　１式 仮設工　1式急処理工、仮設工）
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	２４５，５６４，０００円（税込み）
変更金額	＋　２１１，５３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４５７，０９４，０００円（税込み）
変更理由	・安全な通行の妨げとなっている損傷等を早急に修繕する必要があったため応急処理工を増工した。 ・冬期の路面、積雪の状況により除雪作業の数量を変更した。