（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２５日
契約業者名	（株）オリエンタル新庄電工
契約業者の住所	山形県新庄市五日町字清水川１３２２－２
工事の名称	山形北部地区電気設備等維持補修工事
工事場所	新庄国道維持出張所、尾花沢国道維持出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路照明修繕　１式 トンネル照明修繕　１式 地下道照明修繕　１式 光ケーブル等配線　１式
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	６５，５２７，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，１５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７２，６７７，０００円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、故障等で照明不点灯となっていた照明灯などの更新を行ったため。