（第7回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２７日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢国道西地区維持補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字玉川　～　飯豊町大字松原　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除雪工　1式 応急処理工　1式 仮設工　1式
工期　(自)	令和　6年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	７１１，３７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３７１，９１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１，０８３，２８０，０００円（税込み）
変更理由	・冬期の路面、積雪の状況により除雪作業の数量を変更した。