# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　３月１９日 |
| 契約業者名 | （株）平山電気商会　山形営業所 |
| 契約業者の住所 | 山形県西置賜郡小国町岩井沢４３０－２ |
| 工事の名称 | 小国地区トンネル照明設備工事 |
| 工事場所 | 山形県西置賜郡小国町大字沼沢地内 |
| 工事種別 | 電気設備工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | トンネル照明設備一式（栗松トンネル・遅越トンネル）<br>・トンネル照明用自動調光装置　Ｎ＝２台<br>・トンネル照明制御盤　Ｎ＝２面<br>・ＬＥＤ照明器具　Ｎ＝98台<br>・配線敷設等　１式 |
| 工期（自） | 令和　７年　８月２８日 |
| 工期（至） | 令和　８年　３月１９日 |
| 変更前の契約金額 | １１９，３５０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１，５９５，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １２０，９４５，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 現地精査の結果、照明制御盤の仕様変更が生じたため。 |