（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	葉山建設（株）
契約業者の住所	山形県長井市成田８２３－６
工事の名称	最上川上流白鷹地区河川維持工事
工事場所	山形県西置賜郡白鷹町大瀬～長井市成田　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４３，７８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，３２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５６，１００，０００円（税込み）
変更理由	除草工：現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、数量を変更する。 伐木除根工：現地精査の結果、施工範囲に変更が生じたため、数量を変更する。 付属物設置工：現地踏査の結果、工種を増工する。 緊急時作業工：工事箇所において緊急的な作業が発生しなかったため、減工する。 雑作業工：河川巡視の結果、損傷箇所の補修を行うため、数量を変更する。