（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月　４日
契約業者名	泰昌建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市城西町１－６－２２
工事の名称	最上川上流村山地区河道整正工事
工事場所	山形県西村山郡河北町大字田井～大江町大字左沢　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【田井地区】 掘削工　Ｖ＝約20,000m3 土質改良工　Ｖ＝約20,000m3 【左沢地区】 掘削工　Ｖ＝約1,800m3 残土処理工　Ｖ＝1,800m3 仮設工　１式
工期（自）	令和　７年　８月　１日
工期（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	１８８，９８０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１８８，９８０，０００円（税込み）
変更理由	一部中止に伴う工期延長